

AD/Rotterdams Dagblad

18 september 2013 woensdag

## **Bouw A4 toch veel duurder**

De aanleg van de A4 tussen Schiedam en Delft dreigt veel duurder uit te vallen dan waar aanvankelijk op was gerekend. Het consortium A4ALL, dat bestaat uit de bedrijven Boskalis, Heijmans en VolkerWessels, heeft bij Rijkswaterstaat een extra claim neergelegd van 163 miljoen euro vanwege allerlei tegenvallers. Dat meldt Cobouw, het vakblad voor de bouw. Zo zouden er extra kosten zijn door onder meer zandpalen en tunnelinstallaties. Hierdoor valt het 'goedkope' contract van 300 miljoen euro alsnog ruim 50 procent duurder uit. Rijkswaterstaat zegt 'in gesprek te zijn met de aannemer'. De bouw van de A4 gaat ondertussen door, verzekert een woordvoerder.